



# Pas-de-Calais

*Le Département*

**Voirie**

## Rocade de Béthune — RD 941

Calendrier des travaux

Début	Fin	Lieu
13/07/2020	17/08/2020	Tronçon 5
13/07/2020	18/08/2020	Tronçon 6
10/08/2020	18/08/2020	Giratoire 7
12/08/2020	02/10/2020	Tronçon 1
12/08/2020	29/09/2020	Tronçon 2
19/08/2020		Giratoire 6
20/08/2020	21/08/2020	Giratoire 5
30/09/2020		Giratoire 2
01/10/2020	08/10/2020	Giratoire 3
03/10/2020	06/10/2020	Giratoire 1
En 2021		Giratoire 4
En 2021		Tronçon 3
En 2021		Tronçon 4

